

Réalisation du Plan Corps de Rue Simplifié (PCRS) dans l'Hérault

Retour d'expérience

Journée du CRIG 19/11/2024

L'émergence d'un pilotage par le CD34

Les constats :

Fin 2023 :

- Absence de structure pilotant le sujet au niveau départemental
- Un territoire couvert de façon inégale par des initiatives plus locales

Le CD34 est concerné à plusieurs titres :

Gestionnaire de voirie, propriétaire de réseaux enterrés, acteur des solidarités territoriales

Objectifs du CD34 :

Faire émerger une dynamique locale qui permette de **couvrir l'ensemble du territoire départemental** (initialisation) puis **d'assurer sa mise à jour** → **rôle d'APLC sur le territoire.**

Mutualiser les intérêts / obligations des acteurs publics et privés sur ce sujet (et notamment mutualiser les coûts).

Choix technique et partenarial

Choix pour l'initialisation :

- Photo **aérienne 10 cm de précision** : permet de couvrir un vaste territoire à « moindre coût », offre de nombreux usages (notamment la possibilité de générer des maquettes 3D du territoire)
- **Un partenariat avec l'IGN et OPenIG** pour la réalisation : connaissance technique de l'IGN → gain de temps / moyens humains.

Montage partenarial et financier

Convention de coopération public – public



CHANGER
D'ECHELLE



Coût total estimé TTC : 1 423 124 € (toutes charges comprises)

FEDER estimé à 50% sur la partie éligible

Participation IGN : 40 062 € et OPEnIG : 11 802 €

→ **Soulte estimée à 821 152 €**

Conventions bi-partites locales CD34 / partenaires

CD34 (35%)

Acteurs privés / exploitants de réseaux (40%)

EPCI (25%)




Hérault Telecom
Hérault THD



Etat d'avancement de la réalisation

Signature tri-partite CD34 / IGN /
OpenIG le 11/06/2024

- Prises de vues réalisées selon 5 blocs. Choix d'acquérir le bloc E en 2025
- **Démarrage des prises de vues le 10/07/2024**
- A ce jour : prises de vues réalisées sur 4 blocs / 5



Perspectives 2025

Acquisition :

Sur les 4 blocs déjà volés :

- Livraison des clichés orientés 1^{er} trimestre 2025
- Livraison puis diffusion des orthophotographies fin d'année 2025

Finalisation des prises de vues sur le bloc E – printemps 2025

Mises à jour :

Constitution d'un groupe de travail visant à construire un partenariat pérenne pour la mise à jour (zones à mettre à jour, choix techniques / coût)