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Genese de I'OCSID

» Préfiguration du projet débute en décembre 2021 (a linitiative de I'AURCA) dans le
contexte de la Loi Climat et Résilience.

» Reprendre la nomenclature bi-dimensionnelle de I'OCS GE en imbriquant a ce tronc
commun un ou plusieurs niveaux, déclinables selon les besoins des différents acteurs
participants:

e Caractériser plus finement la couverture et l'usage du sol en Occitanie que ne le
fait 'OCSGE

 permettre de comparer les données OCS créées en Occitanie avec celles d’autres
régions, puisqu’elles convergeront vers le référentiel national
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Axe technique

» Organisation de 4 ateliers en 2022 avec les adhérents d’OPenlG autour de deux objectifs

o Evaluation des besoins en termes d’OCS

o Définition de nouveaux postes de nomenclature améliorée
» Supports de nomenclature OCSID mis au point cet été

» Supports de nomenclature seront finalisés en GT OCS (1¢" semestre 2023)
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Axe financement
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Neuf acteurs intéressés (EPCI, SCOT, départements)
Départements Pyrénées-Orientales + Aude = 9500 km2
Projet a 376 000 euros

&,
Demande de subvention FEDER }ré\""
50 000 euros de ressources manquantes 7

Recherche avance de 60 000 euros pour engager les travaux
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Etapes a venir

Janvier Avril Avril - Juin 2023 Juillet 23 — déc 23 aolt-dec 24

2023 janv-fev 24

Consolidation de la nomenclature] Livraison souhaitée Ehoiduispresiaidine

des millésimes Fin du versement

en GT OCS OCSGE nouvelie- | NS Production de la donnée Accompagnemen s cll e e
génération pedagogique
66 +11 par I'IGN Cortioe dualite externe 3 lutilisation de PFOCSID
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