



Projet de PCRS aveyronnais Compte rendu de la visio du 23/06/2020



Présents :

- Anne FROMAGE-MARIETTE et Gabriel POUJOL - OPENIG
- Jacques BARBEZANGE et Rodolphe DELÉTAGE - SMICA

Suite à nos dernières réunions sur ce projet, et notamment celle avec le SIEDA, il était opportun de faire un point avant l'été, et de clarifier certaines choses entre nous avant d'aller plus loin.

Nous nous appuyons sur la note de cadrage produite par OPENIG (validée par son conseil d'administration le 5 juin) comme 'document de référence' pour cet entretien. Le SMICA réaffirme sa volonté de porter le projet, en collaboration avec OPENIG, ainsi que son positionnement en tant que future APLC.

1. Initialisation

Pour un PCRS Orthoimage, l'initialisation d'un tel projet représente un coût de l'ordre du million d'euros, à répartir entre les différents partenaires. Pour rappel, la Région conditionne l'accès au FEDER à une ouverture des données. Certains partenaires étant impactés économiquement par la perte relative de fonds d'investissement qu'occasionne l'ouverture de ces données (dont Enedis), cette ouverture peut s'envisager en mode dégradé.

Pour le financement, l'avance de trésorerie peut être faite par l'IGN, s'il est choisi comme partenaire pour l'acquisition des clichés d'un PCRS Orthoimage (hors appel d'offres). L'échelonnement des paiements actuellement réalisés dans l'Aude avec l'IGN vise une répartition sur deux à trois ans :

- 60 % en 2021 (25% à la signature et 35 % lors des vols)
- 40 % à la recette du PCRS (prévue au mieux fin 2022 voire début 2023)

Il est donc possible pour les partenaires locaux d'amortir l'investissement nécessaire à l'initialisation sur deux exercices budgétaires.

L'enjeu de faire participer les collectivités (principalement les intercommunalités et le département) à ce financement est important et impose de procéder dès à présent à une démarche de sensibilisation, à la fois pour que les contributions financières soient équilibrées au mieux et que l'objectif de répondre à la réglementation soit atteint partout (à certains endroits, principalement dans de l'urbain dense, les données raster ne suffiront pas).

Pour information, le CRAIG (homologue d'OpenIG en Auvergne Rhône-Alpes, mais sous forme de GIP) a pris le parti de financer la part des petites collectivités pour gagner du temps sur la partie vulgarisation / communication / déplacements. Cette partie s'avère souvent chronophage,

notamment auprès de petites collectivités dont les services ne peuvent souvent pas prendre en charge ni la technicité ni la trésorerie d'un tel projet.

Il pourrait s'agir, pour ces petites collectivités, pour la partie initialisation et mise à jour :

- Soit d'abonder indirectement à la convention par le biais des cotisations au SMICA
- Soit d'abonder directement à la convention

2. Mise à jour

Outre la partie initialisation, la partie mise à jour est primordiale dans la constitution du PCRS.

- Pour les collectivités et les gestionnaires de réseau et de voirie, il s'agit d'orchestrer la remontée des modifications du corps de rue réalisées au fil de l'eau.
- Pour l'APLC, c'est une gestion du partenariat et des apports financiers de chaque partie prenante pour réaliser les levés ou acquisitions complémentaires – et les contrôler.
- Pour l'hébergeur, c'est une chaîne de traitement technique et un travail en étroite collaboration avec l'APLC et les opérateurs produisant les mises à jour.

Pour proposer une approche synthétique, une chaîne d'opérations techniques intégrant le processus de gouvernance est donc à construire et à valider. Il faut s'appuyer sur des expériences plus avancées qu'en Aveyron pour identifier les partenaires et leurs rôles pour la partie mise à jour, les statuts de propriété vis-à-vis de la donnée (copropriété / coproduction), les ayant-droits en mode dégradé, etc.

3. Actions :

OPenIG	Identifier et illustrer les différences entre PCRS Orthoimage HR et mode dégradé	Oct. 2020
OPenIG	Démarcher les Géomètres-Experts (niveau régional) pour une possible participation	Oct. 2020
OPenIG et IGN	Ébaucher la répartition des financements du PCRS Aveyronnais : parts globales de l'IGN, du Feder, d'ENEDIS, puis des acteurs locaux et son calendrier prévisionnel.	Nov. 2020
SMICA	Evaluer et consolider les participations des acteurs locaux (SMICA et SIEDA)	Nov. 2020
SMICA	Ébaucher un modèle de financement pour les intercommunalités (superficie, km ?)	Oct. 2020
SMICA et OPenIG	Réaliser des documents pédagogiques, clairs et simples par type de collectivité (donc suivant leurs compétences) sur les avantages d'avoir accès à un tel fonds de plan, avec des exemples d'utilisations (du type avant/après ?)	Nov. 2020